## Diagramme de Gantt

Aa Tâche	■ Échéances	# Durée Estimée	Σ Jour	≡ Phase	्र¦: État
Recueil des besoins	@18 novembre 2024	2	18- 11- 2024	Phase d'Initialisation	Terminé
Constituer l'équipe	@20 novembre 2024	1	20- 11- 2024	Phase d'Initialisation	Terminé
Étude de faisabilité/rentabilité	@21 novembre 2024	2	21- 11- 2024	Phase d'Initialisation	Terminé
<u>Élaborer le cahier</u> <u>des charges</u>	@25 novembre 2024	3	25- 11- 2024	Phase d'Initialisation	Terminé
Réunion validation CDC + synthèse	@28 novembre 2024	0,5	28- 11- 2024	Phase d'Initialisation	Terminé
<u>Création des</u> <u>wireframes</u>	@28 novembre 2024	2,5	28- 11- 2024	Phase de Lancement	Terminé
Mise en place du système de veille	@28 novembre 2024	2	28- 11- 2024	Phase de Lancement	Terminé
Traduction des besoins en spécifications techniques	@2 décembre 2024	3	2- 12- 2024	Phase de Lancement	Terminé
Réunion d'équipe pour synthèse	@5 décembre 2024	0,5	5- 12- 2024	Phase de Lancement	En cours
Réalisation des maquettes	@6 décembre 2024	5	6- 12- 2024	Phase de Conception	Pas commencé
Réalisation des photos	@6 décembre 2024	1	6- 12- 2024	Phase de Conception	Pas commencé
Mise en place environnement WordPress	@6 décembre 2024	1	6- 12- 2024	Phase de Conception	Pas commencé

Diagramme de Gantt

Aa Tâche	Échéances	# Durée Estimée	Σ Jour	≔ Phase	्रीत État
Installation des plugins	@9 décembre 2024	1	9- 12- 2024	Phase de Conception	Pas commencé
Mise en place système de sauvegarde	@10 décembre 2024	1	10- 12- 2024	Phase de Conception	Pas commencé
Création des pages avec builder (Elementor)	@11 décembre 2024	3	11- 12- 2024	Phase de Conception	Pas commencé
Création des fiches produits	@6 décembre 2024	3	6- 12- 2024	Phase de Conception	Pas commencé
Mise en place système de facturation	@16 décembre 2024	3	16- 12- 2024	Phase de Conception	Pas commencé
Mise en place système de paiement	@19 décembre 2024	3	19- 12- 2024	Phase de Conception	Pas commencé
Mise en place système contact (chat et formulaire)	@16 décembre 2024	1	16- 12- 2024	Phase de Conception	Pas commencé
Customisation des produits	@11 décembre 2024	3	11- 12- 2024	Phase de Conception	Pas commencé
Gestion des comptes clients	@24 décembre 2024	2	24- 12- 2024	Phase de Conception	Pas commencé
Traduction multi- langues	@26 décembre 2024	2	26- 12- 2024	Phase de Conception	Pas commencé
Gestion des stocks	@27 décembre 2024	1	27- 12- 2024	Phase de Conception	Pas commencé
Gestion responsive	@30 décembre 2024	2	30- 12- 2024	Phase de Conception	Pas commencé
Mise en place des tests fonctionnels	@2 janvier 2025	3	2- 01- 2025	Phase de Conception	Pas commencé
Hébergement et nom de domaine	@7 janvier 2025	1	7- 01- 2025	Phase de Production	Pas commencé

Diagramme de Gantt 2

Aa Tâche	Échéances	# Durée Estimée	Σ Jour	≔ Phase	्रहे État
Mise en ligne	@8 janvier 2025	2	8- 01- 2025	Phase de Production	Pas commencé
<u>Création des E-</u> <u>mails</u>	@10 janvier 2025	0,5	10- 01- 2025	Phase de Production	Pas commencé
Référencement	@10 janvier 2025	3,5	10- 01- 2025	Phase de Production	Pas commencé
Tester et valider	@15 janvier 2025	3	15- 01- 2025	Phase de Production	Pas commencé
Livraison du site	@20 janvier 2025	1	20- 01- 2025	Phase d'Exploitation	Pas commencé
<u>Formation</u>	@21 janvier 2025	1	21- 01- 2025	Phase d'Exploitation	Pas commencé
Suivi du site				Phase d'Exploitation	Pas commencé

Diagramme de Gantt 3